



670002, г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, 5а, тел./факс 8(3012)45 31 22, 8(3012)44 83 29,
e-mail: rusgimnasi@mail.ru, <http://rossi.buryatschool.ru>.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ Российская гимназия №59
Е.А. Бутдашкина
Приказ от 21.03.2022 № 66/П

**План – график введения новых федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования и основного общего образования**

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Организационно-управленческое обеспечение введения новых ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создать рабочую группу по введению в МБОУ Российская гимназия №59 новых ФГОС НОО и ООО	Март 2022 г.	Директор	Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС-2021 в МБОУ Российская гимназия №59. Рабочая группа по введению ФГОС-2021
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО	Август 2022 г.	Заместитель директора по УВР	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО
3	Проведение классных родительских собраний в 1 и 5 классах, посвященному обучению по новым ФГОС НОО и ООО	Май 2022 г.	Классные руководители, заместитель директора по ВР	Протоколы классных родительских собраний в 1 и 5 классах, посвященному обучению по новым ФГОС НОО и ООО
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года	Рабочая группа	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях. Информационно-методические материалы Разделы на сайте ОО
5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения	Апрель – июнь 2022 г.	Директор	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом

	реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО			требований новых ФГОС НОО и ООО
6	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Апрель – июнь 2022 г.	Зам. директора по АХЧ	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября	Библиотекарь	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение гимназии учебниками в соответствии с ФПУ
8	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Апрель 2021 г.		Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
9	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Апрель – май 2022 г.	Заместители директора по УВР и ВР	Договоры о сетевом взаимодействии
2. Нормативное обеспечение введения новых ФГОС НОО и ФГОС ООО				
10	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Рабочая группа	Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
11	Изучение документов федерального,	В течение	Рабочая	Протоколы заседаний МО, педсовета

	регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	всего периода	группа, педагоги	
12	Внесение изменений в программу развития гимназии	До 1 сентября 2022 г.	Зам. директора по УВР и ВР	Приказ о внесении изменений в программу развития
13	Внесение изменений и дополнений в Устав гимназии (при необходимости)	По необходимости	Директор	Устав гимназии
14	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель – июнь 2022 г	Директор, Рабочая группа	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
15	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 1 сентября 2022 г.	Директор, зам. директора по УВР и ВР	Должностные инструкции
16	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	До 20 июня 2022 г.	Зам. директора по УВР и ВР, рабочая группа	Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
17	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО	До 20 июня 2022 г.	Зам. директора по УВР и ВР, рабочая группа	Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
18	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета	До 1 сентября 2022 г.		Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД

19	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 августа 2022 г.	Зам. директора по УВР и ВР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
20	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 30 августа 2022 г.	Педагоги	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов
21	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Директор, библиотекарь	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
22	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022 г.	Директор	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями
23	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	Май 2022 г.	Рабочая группа	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
3. Методическое обеспечение введения новых ФГОС НОО и ФГОС ООО				
24	Разработка плана методической работы,	До 1 сентября	Зам. директора	План методической работы.

	обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022 г.	по УВР	Приказ об утверждении плана методической работы
25	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников гимназии с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Июнь 2022 г., ежегодно	Зам. директора по УВР	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников гимназии
26	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Зам. директора по УВР и ВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР
27	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Педагог - психолог	План работы педагога-психолога
28	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Рабочая группа	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
29	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях введения новых ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Зам. директора по УВР и ВР	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение введения новых ФГОС НОО и ФГОС ООО				
30	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022 г.	Зам. директора по УВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР
31	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно	Зам. директора по УВР	План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО
32	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Ежегодно	Директор, зам. директора	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение введения новых ФГОС НОО и ФГОС ООО				
33	Размещение на сайте гимназии информационных	В течение	Зам. директора	Сайт гимназии. Пакет информационных

	материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	всего периода	по УВР и ВР	материалов
34	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Зам. директора по УВР и ВР	Сайт гимназии, информационный стенд
35	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Зам. директора по УВР и ВР	Сайт гимназии, информационный стенд
6. Материально-техническое обеспечение введения новых ФГОС НОО и ФГОС ООО				
36	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 г.	Зам. директора по АХЧ	Анализ материально-технического обеспечения
37	Обеспечение соответствия материально-технической базы гимназии требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Директор, зам. директора по АХЧ	Обеспечение соответствия материально-технической базы